TIPO DI RISCHIO	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del Rischio	Strumenti per la mitigazione del Rischio	Rischio a carico del pubblico (si/no)	Rischio a carico del privato (si/no)
rischio amministrativo	media	si	clausole contratto	si	si
rischio espropri	nulla	-	-	-	-
rischio ambientale	minima	si	clausole contratto	no	si
Rischio di modificazione progettuale	minima	si	Clausole contratto	no	si
Rischio di errore di progettazione	minima	si	Clausole contratto	no	si
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto	minima	si	Clausole contratto	no	si
rischio di esecuzione dell'opera difforme	minima	si	Clausole contratto	no	si
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle	minima	si	Clausole contratto	no	si
rischio finanziario	minima	si	clausole contratto	no	si
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o produttivi stessi	minima indisponibilità dei fattori	si	clausole contratto	si	no
rischio normativo-politico -	minima	si	clausole contratto	no	no
Rischio di concorrenza	minima	si	clausole contratto	no	no
rischio di disponibilità	minimo	si	clausole contratto	no	no
rischio di gestione	bassa	si	clausole contratto	no	si
rischio di fallimento del gestore	bassa	si	clausole contratto	no	si
Rischio di inflazione	minimo	si	clausole contratto	no	no